

Rathaus Tramplatz 2 | 30159 Hannover

Kontakt Olja Yasenovskaya

TELEFON 0511 168 43221**FAX** 0511 168 45351**E-MAIL** Olja.Yasenovskaya@hannover-stadt.deHannover
25.11.2021

Freigabe der Leinebrücke vor Ostern 2022 geplant

Die für den November 2021 vorgesehene Montage der Leinebrücke in Letter, Uferstraße, verschiebt sich.

Durch den Unfall im Mai während der Brückenmontage wurden verschiedene Bauteile beschädigt. Bei der Herstellung der neuen Bauteile wie auch bei der notwendigen Betonsanierung an einem der Widerlager ist es zu Verzögerungen gekommen. Der Stahlbaubetrieb hat nun einen neuen Bauzeitenplan vorgelegt, wonach die Montage im kommenden Jahr ab Februar/März vorgesehen ist.

Die Stadtverwaltung geht derzeit davon aus, die Brücke vor Ostern 2022 wieder freigeben zu können.

PRESSEINFORMATION